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TEMARIO
“S10 COSTOS Y PRESUPUESTO”

Sesion |
INTRODUCCION A COSTOS Y PRESUPUESTOS
. Conceptualizacion de Costos y Presupuestos para Proyectos de Construccion
. Caracteristicas y Experiencias en Elaboracién de Presupuestos de obra
e  Taller basico de APUs en partidas de construccion
e  Conceptos necesarios para el uso adecuado y optimo del software S10
PRESUPUESTOS 2005.
Sesion 11
INTRODUCCION AL S10 PRESUPUESTOS 2005
. Introduccién general del uso adecuado del software S10 PRESUPUESTOS 2005
. El uso adecuado del software en la elaboracion de Presupuestas
TRANSPORTABILIDAD
. Conociendo la Carpeta S102000 (Data y Backup)
. Exportar un Presupuesto
DATOS GENERALES
e  Escenario donde se muestra los datos generales del proyecto previamente
registrado y permite el registro de un nuevo presupuesto con los datos asociados a
este.
. Creacion de los Sub-presupuestos.
HOJA DEL PRESUPUESTO
. Escenario donde se arma la estructura del presupuesto como son los titulos y las
partidas con sus respectivos analisis del costo unitario y metrado. Como resultado
final se obtiene los costos directos del presupuesto.
TALLER 1
. Creacion de Presupuestos
Sesion 111
TALLER 2
. Creacion de un Presupuesto con Partidas existentes en el software
e  Andlisis de los APUS y Recursos
DISENO DEL PIE DE PRESUPUESTOL.
. El pie de presupuesto es todo aquello que va por debajo del costo Directo y se
carga al indice unificado (que son los GASTOS GENERALES Y UTILIDADES)
es de libre disefo.
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Sesion IV
TALLER 3
. Creacion de un Presupuesto con Partidas Nuevas
. Creacion de Partidas en Nuevas
e  Creacion de Recursos Nuevos
. Disefio de Pie de Presupuesto para obra por Contrata
TALLER 4
e Presupuesto de Adicional por Mayores Metrados
Sesion V
UTILITARIOS
e Restaurar base de Dato
. Configuracion de base de datos restablecido
TALLER5
. Partidas de Catalogo VS Partidas Propias, Partidas Nuevas con Sub-contrata
. Partidas Nuevas con Sub-partidas, Creacién de Recursos Nuevos
. Disefio de Pie de Presupuesto para obra por Contrata
GASTOS GENERALES
. Es la estructura de costos que demanda administrar y ejecutar la obra por parte de la
empresa constructora. Considere todo lo que no aparece en los analisis de precios unitarios
como es los sueldos de los residentes de obra, maestro de obra, alquiler de la oficina,
alquiler de camionetas, etc. La condicion para acceder a este escenario es que el disefio del
pie de presupuesto en la columna macro este la variable GGP.
Sesion VI
FORMULA POLINOMICA
. Las formulas polinémicas, constituyen un procedimiento convencional de calculo para
obtener el valor de los incrementos de costos que experimenten los presupuestos de obra en
el tiempo, El sistema esta basado en que la incidencia de todos los elementos que
constituyen una obra participa en una proporcion constante durante todo el tiempo que
demanda dicho proceso.
TIEMPOS PARA PROGRAMACION
. En este escenario se puede estimar el grupo de trabajo (cuadrilla) para las diversas partidas
en funcidn a los metrados y plazos de ejecucion del proyecto.
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Calificacion 15 (Escala vigesimal)
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